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財務委員會財務委員會財務委員會財務委員會

工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件

1999 年年年年 4 月月月月 28 日日日日

總目總目總目總目 711－房屋－房屋－房屋－房屋

教 育 － 中 學教 育 － 中 學教 育 － 中 學教 育 － 中 學

169ES－ 元 朗 天 水 圍 第－ 元 朗 天 水 圍 第－ 元 朗 天 水 圍 第－ 元 朗 天 水 圍 第 101 區 的區 的區 的區 的 1 所 中 學所 中 學所 中 學所 中 學

請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議 ， 把 169ES 號 工 程 計

劃 提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 費 用

為 1 億 2 , 1 3 0 萬 元，用 以 在 元 朗 天 水 圍 第 1 0 1 區 興

建 一 所 中 學 。

問題問題問題問題

到 2 0 0 1／ 0 2 學 年 ， 本 港 將 沒 有 足 夠 中 學 ， 既 未 能 應 付 學 童 對 新

增 學 額 的 增 加 需 求 ， 也 無 法 取 消 中 學 的 浮 動 班 。

建議建議建議建議

2 . 建 築 署 署 長 建 議 把 169ES 號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日

價 格 計 算，估 計 費 用 為 1 億 2 , 1 3 0 萬 元，用 以 在 元 朗 天 水 圍 第 1 0 1 區

興 建 一 所 中 學 。 房 屋 局 局 長 和 教 育 統 籌 局 局 長 支 持 這 項 建 議 。

工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

3 . 擬 建 中 學 的 校 舍 會 採 用 標 準 設 計 ， 校 內 會 設 置 －
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( a ) 3 0 間 課 室 ；

( b ) 1 6 間 特 別 室 ， 包 括 一 間 電 腦 室 、 一 間 電 腦 輔 助 學

習 室 和 一 間 語 言 室 ；

( c ) 三 間 輔 導 教 學 室 ；

( d ) 一 間 輔 導 活 動 ／ 面 談 室 ；

( e ) 兩 間 面 談 室 ；

( f ) 兩 間 教 員 室 和 一 間 教 員 休 息 室 ；

( g ) 一 個 學 生 活 動 中 心 ；

( h ) 一 個 會 議 室 ；

( i ) 一 個 圖 書 館 ；

( j ) 一 個 禮 堂 ；

( k ) 一 個 多 用 途 場 地 ； 以 及

( l ) 附 屬 設 施 ， 包 括 一 部 升 降 機 和 供 殘 疾 人 士 使 用 的

設 施 。

理由理由理由理由

4 . 教 育 署 署 長 預 測 ， 到 2 0 0 1／ 0 2 學 年 ， 全 港 需 要 增 設 9 5 3 班 中 學

班 級，以 配 合 增 加 的 需 求 和 取 消 浮 動 班。 2 8 項 預 定 於 2 0 0 1／ 0 2 學 年

或 以 前 完 成 的 中 學 建 校 計 劃 已 提 升 為 甲 級 ， 並 正 在 施 工 。 169ES 號

工 程 計 劃 連 同 上 述 已 提 升 為 甲 級 的 2 8 項 建 校 計 劃，可 提 供 8 4 2 班 班

級 。 我 們 計 劃 進 行 更 多 建 校 計 劃 ， 以 補 足 預 計 日 後 欠 缺 的 班 級 。
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5 . 到 2 0 0 1 年 ， 天 水 圍 第 1 0 1 區 的 公 共 房 屋 發 展 將 會 提 供 約 9  0 0 0
個 單 位 供 3 0  0 0 0 人 入 住 。 為 應 付 該 區 人 口 的 需 求 ， 並 紓 緩 全 港 中 學

學 額 不 足 的 情 況 ， 我 們 建 議 在 天 水 圍 第 1 0 1 區 興 建 一 所 中 學 。 該 校

建 成 後 ， 可 提 供 3 0 班 中 學 班 級 。

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

6 . 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為 1 億

2 , 1 3 0 萬 元 (見 下 文 第 7 段 )， 分 項 數 字 如 下 －

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(a) 打樁工程 12.9

(b) 建築工程 62.0

(c) 屋宇裝備 16.9

(d) 渠務和外部工程 10.3

(e) 應急費用 10.2

小計 112.3 (按 1998 年 12 月

 價格計算 )

(f) 價格調整準備金 9.0

總計 121.3 (按 付 款 當 日

 價格計算 )

169ES 號 工 程 計 劃 的 建 築 面 積 為 1 2  2 3 8 平 方 米 。 按 1 9 9 8 年 1 2 月 價

格 計 算，建 築 費 用 的 單 位 價 格 (以 建 築 工 程 和 屋 宇 裝 備 兩 項 費 用 計 算 )
為 每 平 方 米 6 , 4 4 7 元。建 築 署 署 長 認 為 上 述 建 築 費 用 單 位 價 格 合 理 。

一 所 中 學 的 標 準 建 校 費 用 與 擬 建 學 校 的 工 程 計 劃 預 算 費 的 比 較 載 於

附 件 。

7 . 如 獲 批 准 ， 我 們 會 作 出 分 期 開 支 安 排 如 下 －
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年度年度年度年度

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 1998 年年年年 12 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 )
價格調整價格調整價格調整價格調整

因數因數因數因數

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日按付款當日按付款當日按付款當日

價格計算價格計算價格計算價格計算 )

1 9 9 9 - 2 0 0 0 5 . 8 1 . 0 2 6 2 5 6 . 0

2 0 0 0 - 2 0 0 1 5 8 . 6 1 . 0 6 2 1 7 6 2 . 2

2 0 0 1 - 2 0 0 2 3 7 . 3 1 . 0 9 9 3 4 4 1 . 0

2 0 0 2 - 2 0 0 3 1 0 . 6 1 . 1 3 7 8 2 1 2 . 1

1 1 2 . 3 1 2 1 . 3

8 . 我 們 按 政 府 對 1 9 9 9 至 2 0 0 3 年 期 間 工 資 和 建 造 價 格 趨 勢 所 作 的 最

新 預 測 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預 算 。 由 於 可 以 預 先 清 楚 界 定

工 程 範 圍 ， 出 現 不 明 確 情 況 的 機 會 甚 微 ， 故 我 們 會 以 固 定 總 價 合 約

形 式 ， 為 工 程 招 標 。

9 . 由 於 擬 建 學 校 會 編 配 作 開 辦 新 資 助 學 校 用 途，故 學 校 的 家 具 和 設

備 費 用 會 由 有 關 辦 學 團 體 承 擔，估 計 在 這 方 面 需 費 9 2 0 萬 元。另 外 ，

我 們 估 計 這 所 學 校 每 年 的 經 常 開 支 為 4 , 0 2 0 萬 元 。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 0 . 我 們 在 1 9 9 9 年 3 月 徵 詢 元 朗 臨 時 區 議 會 社 會 服 務 及 宣 傳 委 員 會

的 意 見 。 各 委 員 均 支 持 進 行 這 項 工 程 計 劃 。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 1 . 建 築 署 署 長 委 聘 的 顧 問 已 在 1 9 9 8 年 1 2 月 完 成 169ES 號 工 程 計

劃 的 初 步 環 境 檢 討 。 檢 討 結 果 顯 示 ， 沿 學 校 北 面 主 要 道 路 的 交 通 會

引 致 噪 音 問 題 。 環 境 保 護 署 署 長 已 審 核 檢 討 結 果 ， 並 建 議 實 施 紓 減

環 境 影 響 措 施 ， 使 擬 建 學 校 會 受 到 的 交 通 噪 音 影 響 程 度 ， 不 會 超 出

《 香 港 規 劃 標 準 與 準 則 》 所 定 的 規 限 。 有 關 的 紓 減 環 境 影 響 措 施 如

下 －
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( a ) 沿 學 校 北 面 外 圍 建 造 3 米 高 的 實 心 牆 ； 以 及

( b ) 在 課 室 大 樓 向 西 和 向 北 兩 面 1 樓 至 5 樓 的 3 0 間 課

室 和 6 樓 的 三 間 特 別 室 安 裝 隔 音 窗 ， 同 時 裝 置 空

氣 調 節 設 備 。

我 們 已 把 3 2 0 萬 元 的 費 用 計 算 在 這 項 工 程 計 劃 的 預 算 費 內 ， 以 實 施

上 述 紓 減 環 境 影 響 措 施 。 我 們 會 實 施 有 關 合 約 訂 定 的 適 當 紓 減 環 境

影 響 措 施 ， 以 控 制 施 工 期 間 的 噪 音 、 塵 埃 和 地 盤 流 出 的 水 所 造 成 的

滋 擾 。

土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

1 2 . 這 項 工 程 計 劃 無 須 徵 用 土 地 。

背景資料背景資料背景資料背景資料

1 3 . 我 們 在 1 9 9 7 年 5 月 把 169ES 號 工 程 計 劃 提 升 為 乙 級。建 築 署 署

長 已 完 成 這 項 工 程 計 劃 的 地 盤 勘 測 工 作 ， 並 正 利 用 內 部 人 手 製 備 詳

細 的 施 工 圖 則 和 擬 備 招 標 文 件 。 我 們 計 劃 在 1 9 9 9 年 1 1 月 展 開 建 造

工 程 ， 在 2 0 0 1 年 5 月 完 成 工 程 。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

房 屋 局

1 9 9 9 年 4 月
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中 學 建 校 計 劃 的 標 準 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 費 用 與中 學 建 校 計 劃 的 標 準 費 用 與 169ES 號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃

的 預 算 費 的 比 較的 預 算 費 的 比 較的 預 算 費 的 比 較的 預 算 費 的 比 較

標 準 費 用標 準 費 用標 準 費 用標 準 費 用 * 169ES

百 萬 元百 萬 元百 萬 元百 萬 元

(按按按按 1998 年年年年 12 月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算月 價 格 計 算 )

( a ) 打 椿 工 程 1 1 . 8 1 2 . 9 (見 註 A )

( b ) 建 築 工 程 6 1 . 5 6 2 . 0 (見 註 B)

( c ) 屋 宇 裝 備 1 4 . 5 1 6 . 9 (見 註 C )

( d ) 渠 務 和 外 部 工 程 1 0 . 0 1 0 . 3 (見 註 D )

( e ) 應 急 費 用 9 . 8 1 0 . 2

總 計 1 0 7 . 6 1 1 2 . 3

( f ) 建 築 面 積 1 2  2 3 8
平 方 米

1 2  2 3 8
平 方 米

( g ) 建 築 費 用 的 單 位 價 格

{ [ ( b ) + ( c ) ]÷ ( f ) }
每 平 方 米

6 , 2 1 0 元

每 平 方 米

6 , 4 4 7 元

* 計 算 標 準 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 費 用 時 所 假 設 的 事 項計 算 標 準 費 用 時 所 假 設 的 事 項

1 . 預 計 費 用 時，是 假 定 建 校 地 點 的 土 地 狀 況 並 不 複 雜，而 且 沒 有 異

常 的 環 境 限 制。實 施 特 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施，如 安 裝 隔 音 窗 、

裝 置 空 氣 調 節 設 備 和 建 造 實 心 圍 牆，以 消 減 學 校 所 受 的 噪 音 影 響

所 需 的 費 用 ， 並 不 包 括 在 內 。

2 . 無 須 進 行 地 盤 平 整 工 程 ／ 土 力 工 程，因 為 在 一 般 情 況 下，這 些 工

程 會 在 地 盤 交 付 有 關 方 面 進 行 建 校 工 程 前，由 其 他 政 府 部 門 以 另

一 項 工 程 撥 款 進 行 。
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3 . 打 樁 費 用 是 假 設 可 進 行 撞 擊 式 打 樁，並 根 據 把 1 3 8 枝 鋼 製 工 字 樁

打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 所 需 的 費 用 計 算 得 出 。 這 項 費 用 還 包 括 樁

帽、連 接 樑 和 測 試 的 費 用，但 處 理 填 海 土 地 填 土 所 引 致 的 負 表 面

摩 擦 力 問 題 所 需 的 費 用 ， 則 不 包 括 在 內 。

4 . 渠 務 和 外 部 工 程 費 用 是 按 地 盤 面 積 為 6  9 5 0 平 方 米 的 標 準 中 學 所

需 的 費 用 計 算，而 用 作 興 建 學 校 的 地 盤 大 致 平 坦，沒 有 複 雜 的 土

力 問 題 ， 亦 無 須 改 移 公 用 設 施 等 (即 一 個 新 發 展 區 地 盤 )。

5 . 無 須 聘 用 顧 問 服 務 。

6 . 家 具 和 設 備 費 用 不 計 算 在 內，因 為 這 筆 費 用 通 常 是 由 資 助 學 校 的

辦 學 團 體 承 擔 。

7 . 作 比 較 用 途 的 標 準 費 用 須 定 期 檢 討。我 們 最 近 已 調 整 一 所 中 學 的

標 準 建 校 費 用 ， 由 9 , 8 3 0 萬 元 (按 1 9 9 7 年 1 2 月 價 格 計 算 )增 至 1
億 7 6 0 萬 元 (按 1 9 9 8 年 1 2 月 價 格 計 算 )。調 整 後 的 標 準 預 算 費 亦

反 映 一 所 標 準 中 學 的 建 築 面 積 有 輕 微 增 加，由 1 2  1 1 5 平 方 米 增

至 1 2  2 3 8 平 方 米 。 我 們 會 定 期 檢 討 標 準 費 用 ， 有 需 要 時 並 會 予

以 修 訂 ， 供 日 後 的 工 程 計 劃 作 為 依 據 。

註註註註

A . 由 於 打 樁 費 用 是 根 據 把 1 3 8 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 5 米 的 深

度 ， 而 非 標 準 校 舍 所 要 求 的 3 0 米 深 度 計 算 ， 故 這 項 費 用 較 高 。

B. 由 於 學 校 需 要 安 裝 隔 音 窗 ， 作 為 消 減 噪 音 措 施 ， 故 建 築 費 用 較

高 。

C . 由 於 學 校 需 要 裝 置 空 氣 調 節 設 備 ， 作 為 消 減 噪 音 措 施 ， 故 屋 宇

裝 備 費 用 較 高 。

D . 由 於 需 要 在 校 址 的 北 面 外 圍 建 造 一 幅 3 米 高 的 實 心 牆 ， 作 為 消

減 噪 音 措 施 ， 故 渠 務 和 外 部 工 程 費 用 較 高 。




